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1  PREMESSE

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'arficolo 15, comma 5, 6 e 7 del D.P.R. 207/10 ed ai
sensi dell’art 5.1.3 delle Linee guida ANAC n. 3 e rappresenta il documento preliminare necessario
allavvio dell'attivita di progettazione afferente agli interventi in epigrafe e meglio detftagliati di
seguito.

Aisensi dell’art. 3 commal lett. ggggg-nonies) del D.Igs 50/2016 il presente documento rappresenta
il «quadro esigenzialey, il documento che [...] individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione
alla tipologia dell'opera o dellintervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire atfraverso
la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita posti a base dellintervento, le specifiche
esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte atiraverso la realizzazione
dellintervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gliinterventi stessi sono
destinati.

1.1 Premessa generale

Il presente documento ha per oggetto la definizione delle attivitd finalizzate alla progettazione e
successiva realizzazione del “Nuovo Palazzo Sistema” di Regione Lombardia, sede degli Enti del
SIREG, nel lotto ricompreso tra via Taramelli/via Pola/via Rosellini/via Abbadesse.

L'incarico affidato ad ARIA S.p.A. da Regione Lombardia riguarda preliminarmente la definizione di
un progetto di fattibilitd tecnico ed economica mediante I'indizione di un concorso di progettazione
articolato in due fasi (di seguito per brevitd il "Concorso”), con facolta di estendere I'incarico dei
successivi livelli di progettazione e della fase realizzativa del nuovo edificio.

Considerati i limiti dell'attuale incarico, il presente documento individuerd puntualmente le attivita
amministrative relative al progetto di fattibilitd tecnico ed economica, mentre le fasi successive
all'approvazione del PFTE, saranno delineate solo per gli aspetti principali.

A latere del presente documento & redatto un Documento diindirizzo alla Progettazione (di seguito,
per brevitd anche “D.LP."), contenente piu dettagliatamente il quadro esigenziale della
progettazione e che costituisce, unitamente al presente documento, riferimento per la
progettazione, verifica e validazione dell’opera in ogni sua fase.

1.2 Presupposti amministrativi

Elenco cronologico degli afti che costituiscono i presupposti amministrativi al presente documento:
i.  Regione Lombardia con lettera prot. A1.2018.0249810 del 8 novembre 2018, ha richiesto ad
Infrastrutture Lombarde S.p.A. (oggi ARIA S.p.A.), una “relazione costi/benefici in merito alla
possibilitd di demolire e ricostruire Palazzo Sistema completa di Quadro Tecnico Economico

di stima dell’eventuale intervento”;

ii. Infrastrutture Lombarde, con lettera prot. PATR-020519-00004 del 2 maggio 2019, ha
trasmesso lo Studio di Fattibilita “Riqualificazione Palazzo Sistema”, (di seguito lo “Studio di
Fattibilitd™) analizzando ed approfondendo gli scenari relativi a:

a) mantenimento dell’attuale struttura con continue attivita di
adeguamento/manutenzione straordinaria;

b) intervento diristrutturazione totale;

c) intervento di demolizione e ricostruzione in situ;

d) ricerca di un nuovo "Palazzo Sistema” con alienazione/permuta dell’attuale;



Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Regione Lombardia con lettera prot. A1.2019.0225185 del 16 maggio 2019, ha chiesto
I'approfondimento dello scenario che prevedeva nell’area “un lotto per la ricostruzione di
un nuovo “Palazzo Sistema” per gli enti SIREG e un lotto da alienare” (definito scenario ¢ dello
Studio di Fattibilita);

Regione Lombardia con lettera prot. A1.2019.0256533 del 6 giugno 2019, ha richiesto altresi
ulteriore approfondimento in merito alla “possibilitd di alienare/permutare “Palazzo Sistema™
con un nuovo immobile o piU immobili nelle vicinanze di Palazzo Lombardia per ospitare tutti
gli Enti e societd del SIREG" (scenario d dello Studio di Fattibilitd);

Infrastrutture Lombarde S.p.A. con lettera prot. PATR-160719-00003 del 16 luglio 2019, ha
frasmesso a Regione Lombardia le risultanze degli approfondimenti svolti in merito ai punfiiv.
ev,;

in data 30 settembre 2019, ai sensi e con dli effetti di cui all'art. 3, comma 8 del Regolamento
di funzionamento delle sedute della Giunta Regionale, il Presidente Fontana ha relazionato
la Giunta circa la “Riqualificazione del complesso immobiliare compreso fra le vie
Pola/Taramelli/Abbadesse/Rosellini denominato Palazzo Sistema™, illustrando le risultanze
dello Studio di Fattibilitd condotto da ILspa, dichiarando di ritenere preferibili e meritevoli di
ulteriori approfondimenti gli scenari c) e d) ed informando inoltre della volontd di procedere
con una ‘ricerca di mercato atftraverso una manifestazione di interesse, a cura di
Infrastrutture Lombarde S.p.A., per la verifica di disponibilita diimmobile/i per la ricollocazione
temporanea (nel caso di demolizione e ricostruzione) e/o definitiva degli Enti del sistema
regionale

Regione Lombardia con lettera prot. A1.2019.0327782 del 4 ottobre 2019, ha dato mandato
a Infrastrutture Lombarde S.p.A. di procedere con “una manifestazione di interesse per la
verifica di disponibilitd di immobile/i in aree prossime alle sedi istituzionali per la ricollocazione
temporanea (nel caso di demolizione e ricostruzione nello stesso lofto) e/o definitiva degli
Enfi del Sistema Regionale, in caso di alienazione”, definendo in successivi incontri gli
elementi da porre alla base della manifestazione di interesse stessa;

Agenzia delle Entrate, come da Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia,
approvato con Delibera n. X1/2251 del 14/10/2019, ha presentato in data 14 gennaio 2020 la
Relazione di Stima (rif. prot. 862 del 14/01/2020), dell’attuale "“Palazzo Sistema”
qguantificandone il valore di mercato in € 193.000.000,00;

in data 21 gennaio 2020 Infrastrutture Lombarde ha pubblicato una “Manifestazione di
interesse alla cessione, in piena proprietd o in locazione, di complesso immobiliare o
immobile/i da adibire a nuova sede degli Enti del Sistema Regionale”. La manifestazione &
andata deserta, anche a causa del lock-down nazionale dovuto alla pandemia da COVID-
19;

in data 16 Giugno 2020 Infrastrutture Lombarde ha pubblicato una seconda “Manifestazione
di interesse alla cessione, in piena proprietd o in locazione, di complesso immobiliare o
immobile/i da adibire a nuova sede degli Enti del Sistema Regionale”, allo scadere dei cui
termini & pervenuta una sola candidatura;

in data 1° luglio 2020 € divenuta efficace la fusione per incorporazione di Infrastrutture
Lombarde S.p.A. nella societd Azienda Regionale per I'lnnovazione e gli Acquisti S.p.A. (di
seguito ARIA S.p.A.) assumendo fuftti i diritti e gli obblighi di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e
proseguendo i rapporti giuridici attivi e passivi anteriori alla fusione;

ARIA S.p.A., con nota prot. 1A.2020.0050621 del 09 oftobre 2020, ha frasmesso a Regione
Lombardia la candidatura di cui al punto xi. proponendo, in caso di non interesse, di
procedere con lo sviluppo dello scenario ¢ dello Studio di Fattibilitd, che prevede la
“demolizione e ricostruzione con parziale alienazione”; da attuare mediante indizione di un



Xii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.

Concorso internazionale di progettazione finalizzato, all’acquisizione di un progetto con
livello di approfondimento pari a quello di fattibilitd tecnico economica (di seguito anche il
“Concorso");

in data 3 novembre 2020, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3, comma 8 del Regolamento
di funzionamento delle sedute della Giunta Regionale, con comunicazione del Presidente
Fontana alla giunta, Regione Lombardia ha valutato negativamente la candidatura
ricevuta, dando mandato ad ARIA S.p.A. di procedere dll'indizione di un concorso di
progettazione finalizzato all'individuazione della soluzione progettuale piv attinente alle
esigenze di Regione Lombardia;

verificato che nel Prospetto di Raccordo &€ compreso, per le annualitd 2021-2023, I'incarico
avente ad oggetto la Progettazione Preliminare mediante Concorso di Progettazione per la
Nuova Sede degli Enti Sireg;

con DGR. n. X/6546 del 4 maggio 2017 “Disciplina del controllo analogo di Regione
Lombardia sulle societd partecipate in modo totalitario di cui all'allegato Al e sulle societd
a totale partecipazione pubblica di cui all’allegato A2 alla L.R. 30/2006. Integrazione D.G.R.
2524/2011 e revoca D.G.R. 1385/2011" sono dettate le modalitd con cui Regione Lombardia
attua il controllo analogo sulle proprie societd, tfra le quali anche ARIA S.p.A., come
confermato dalla D.G.R. 21.06.2019 n. 1785;

ARIA spa con nota del 24 febbraio 2021 prof. IA.2021.0011257, ha trasmesso a Regione
Lombardia la proposta di incarico per la “Progettazione preliminare mediante concorso di
progettazione per la nuova sede SIREG”;

Regione Lombardia, con Decreto dirigenziale 7298 del 28 maggio 2021, ha approvato
l'incarico perla “Progettazione preliminare mediante concorso di progettazione perla nuova
sede del SIREG”, assumendo I'impegno di spesa a favore di ARIA S.p.A. L'Incarico ha ad
oggeftto la pubblicazione di un concorso di progettazione articolato in due gradi (i sensi
dell’art. 154, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016) finalizzato all’acquisizione, nel primo grado, di
proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilitd tecnica ed economica
per la realizzazione della nuova Sede degli Enti del SIREG da realizzarsi nel lotto ricompreso
tra via Taramelli — via Pola — via Rosellini — via Abbadesse;

in data 13 luglio 2021 ¢ stato sottoscritto I'incarico di cui al precedente punto xvii.;

Visti i presupposti di cui sopra, il presente documento descrive l'iter tecnico-amministrativo che Aria
S.p.A. infende aftuare per la progetftazione e conseguente verifica e validazione dell’Opera, nei
limiti descritti nella premessa generale (cfr. par. 1.1.).

1.3

Dati generali

Denominazione dell'intervento

CONCORSO DI PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ENTI SIREG

Stazione Appaltante e struttura amministrativa

Aria S.p.A.

Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii

Ing. Chiara Datta - nominato da Aria S.p.A. con Determina n. 40 del 19 aprile 2019



2 SITUAZIONE INIZIALE
2.1 Inquadramento generale

L' area dell'intervento oggetto del presente Documento si colloca nel quartiere Isola in Milano e piu
precisamente nel lofto compreso tra le vie Taramelli (ovest)/Pola(sud)/Rosellini (est)/Abbadesse
(nord).

| i |
e

Lotto diriferimento

2.2 Stato deiluoghi e inquadramento urbanistico- territoriale

Per la descrizione dello stato di fatto e dei presupposti urbanistico/autorizzativi, che dovranno essere
recepiti nello sviluppo del progetto si imanda al Documento di Indirizzo alla Progettazione ed ai
documenti allo stesso allegati.

Si precisa che, in relazione alla fase demolitiva ed alle azioni da mettere in atto, la Stazione
Appaltante ha predisposto il Piano di Indagini Ambientale Preliminare ai sensi del D.Lgs. 152/06 cui
seguiranno le specifiche indagini.

La caratterizzazione del sito sard messa a disposizione del Concorrente vincitore per elaborare i
necessari documenti di progetto.



3  OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE - ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFAREE
3.1 Inquadramento generale ed ambiti di intervento

Fermo restando che le verifiche tecnico-urbanistiche dovranno essere effettuate sull’'intero lotto
funzionale (il “Lotto”), ai fini della progettazione dell’'intervento, il Lotto, ricompreso tra via Taramelli,
via Pola, via Rosellini, via Abbadesse, e stato suddiviso in due ambiti, cosi come meglio definiti nelle
planimetrie allegate (all. C) e di seguito rappresentati:

Area di intervento (ambito A): corrisponde all’area afttualmente occupata dall’edificio con accesso
principale su via Pola 12/14 e accessi su via Taramelli 12 e via Rosellini 17. Ospiterd il nuovo palazzo
SIREG e le sue pertinenze, € oggetto del Concorso e della successiva progettazione e realizzazione.
Sub-lofto Taramelli 26 (ambito B) corrisponde al lotto dell’edificio con accesso principale al civico
26 di via Taramelli: I'edificio esistente (compresi gli interrati) nei limiti dei confini meglio identificati
nella planimetria di seguito rappresentata sard mantenuto in funzione per tutta la durata dei lavori,
fino al completo insediamento degli enfi nel nuovo palazzo Sireg. Tale permanenza, sia dal punto di
vista fisico che per le attivitd svolte all'interno costituird un vincolo da considerare nella
progettazione e nella programmazione delle fasi di costruzione.

Nell'ambito del concorso, come meglio dettagliato nella documentazione tecnica di gara, sard
richiesta la presentazione di un'idea di massima (suggestione) anche per I'ambito di via Taramelli
26, a livello planivolumetrico, per consentire una visione d'insieme di un possibile futuro assetto
dell'intero Lotto.

Le soluzioni e proposte dovranno interpretare il progetto come unitario, fraguardando in modo organico
spazi e funzioni riservati e aperti alla cittadinanza anche con il sistema dei collegamenti tra le sedi,
garantendo coerenza complessiva delle soluzioni proposte tra il primo e il secondo grado.

Le proposte progettuali, partendo da un'armonia compositiva dell'infero ambito e dei pieni e vuoti in
esso previsti, dovranno essere ulteriormente elaborate e sviluppate ad una scala piu particolareggiata
per quando attiene al futuro immobile di Palazzo Sistema.




Area di intervento (ambito A)

Lotto di Taramelli 26 (ambito B)



3.2 VL'area d’intervento - Ambito A: Nuovo Palazzo Sistema

I Nuovo Palazzo Sistema e destinato ad ospitare alcuni fra gli Enti del Sistema Regionale.

Il Sistema Regionale (per brevitd denominato “SIREG"), istituito con Legge Regionale 30/2006 &
costituito dagli enti dipendenti, aziende, agenzie ed aliri organismi istituiti e ordinati con legge
regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione Lombardia, mediante i quali, da
Statuto, ha stabilito, di svolgere alcune delle proprie funzioni amministrative.

L'elenco dei soggetti appartenenti al Sistema Regionale & aggiornato dalla Giunta della Regione
Lombardia con specifiche Delibere in occasione dell’approvazione di nuovi enfi ovvero di
modificazioni o estinzione di quelli esistenti.

Si imanda al Documento di Indirizzo alla Progettazione per una migliore definizione del quadro
esigenziale complessivo e di ciascun ente.

3.3 Il nuovo Palazzo Sistema - programma funzionale

3.3.1 Il Nuovo Edificio

Il Nuovo Edificio, da progeftare avendo come riferimento le piu recenti realizzazioni nel settore
terziario a livello europeo ed internazionale, sara un edificio di nuova generazione, caratterizzato da
elevati standard architettonici, funzionali, energetici ed ambientali.

In relazione ai requisiti funzionali e dimensionali degli Enti che saranno ospitati all’inferno del Nuovo
Edificio, si rimanda al Documento di indirizzo alla Progettazione allegato

3.4 Obiettivi e vincoli

3.4.1 Obiettivi

Si riportano qui sinfeticamente gli obiettivi che la Committenza si prefigge di raggiungere con la
realizzazione della nuova sede degli Enti Sireg, meglio dettagliati al cap. 5 del D.I.P. allegato:

- centrdlitd dellvomo ed equita: I'edificio dovrd essere espressione di un'impostazione

culturale che ponga al centro dell'ipotesi progettuale la centralitd dell’essere umano in tutti
i suoi aspetti e componenti, dalla salute fisica al benessere mentale ed emotivo,
all’esigenza di bellezza e armonia, olfre che alla funzionalitd ed ergonomicita.
La progettazione degli spazi e dei flussi dovrd essere tale da dare uguale dignitd a tutti i
fruitori, indipendentemente dai ruoli; lo spazio cosi progettato dovrd consentire lo
svolgimento di tutte aftivitd degli utenti (lavoro, relax, incontro) in maniera serena e
confortevole ;

- iconicita: I'edificio dovrd rendere immediatamente riconoscibile I'immagine del nuovo
Palazzo Sistema, lasciando emergere una chiara identitd circa la natura e le competenze
degli Enti presenti nella sede integrandola al contempo alle funzioni ed alle destinazioni di
Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli che ospitano gli “enti di governo” — Giunta e Consiglio
regionale;

- elevata qualita urbana: siintende perseguire la migliore qualita urbana possibile e realizzare
un'architettura figlia del proprio tempo, innovativa ed ispirata ai piu avanzati modelli
urbanistici e compositivi. L'obiettivo sard da perseguire anche ad una scala urbana piu
ampia, prevedendo il corretto inserimento dell'immobile nel tessuto urbano di riferimento,



rispettandone le storia e la conformazione. In tal senso I'edificio dovrd essere visto come
I'elemento di unione di due anime molto diverse del quartiere in cui sorge: una piu storica,
residenziale, caratterizzata da edifici medio bassi a ballatoio con cortiinterne, caratteristica
del quartiere Isola e una in forte espansione verso I'alto, caratterizzata da ampi spazi verdi
e da edifici amministrativi , ispirati ai piv moderni modelli architettonici.

accessibilita e percorsi: particolare attenzione dovrd essere posta all’accessibilitd di tutti gli
utenti al comparto eliminando in tutti gli ambiti le barriere architettoniche e visive,
semplificando i flussi di collegamento tra gli ambienti anche mediante la realizzazione di
specifici percorsi pedonali e di componenti identificative e di facile lettura; particolare
attenzione dovrd essere dedicata ai flussi, garantendone immediatezza, semplicitd e
piacevolezza nella fruizione ad ogni scala, da quella urbana piu ampia che connetterd le tre
sediregionali, a quella interna agli ambienti;

sicurezza: i nuovi uffici dovranno essere caratterizzati da un elevato livello di security,
analogo agli standard degli altri edifici di Regione Lombardia;

abitabilita, funzionalita e modernita: il nuovo Palazzo Sistema dovrd garantire una totale
funzionalitd nella personalizzazione e coerenza degli spazirispetto alle funzioni attribuite per
tutti gli Enti in esso presenti. Dovrd dunque essere in grado di creare ambienti di lavoro
perfettamente funzionali agli scopi, innovativi € moderni tali da rispondere appieno alle
nuove modalitd di lavoro, che sempre piu stanno caratterizzando il nostro tempo ed a
favorire la creazione di nuove modadalitd di lavoro e collaborazione, con qualitd adeguata
alle esigenze contemporanee, anche con [I'utilizzo di nuove tecnologie e nuove
configurazioni spaziali;

flessibilitd ed adattabilita: il nuovo Palazzo Sistema dovrd essere in grado di rispondere a
parametri di flessibilitd, riducendo i vincoli strutturali per facilitare le fisiologiche ridefinizioni
degli spazi e adattamenti degli ambienti;

salubrita, ergonomia e benessere: il nuovo Palazzo Sistema dovrd garantire la salute e |l
benessere degli occupanti, priviegiando la scelta di design e tecnologie che
confribuiscano al miglioramento ad ampio spettro del livello di benessere lavorativo
percepito, contribuendo ad aumentare la produttivitd degli occupanti. Un aspetto che si
ritiene fondamentale a tal fine € quello di un'illuminazione il piu possibile naturale;

verde fruibile: il nuovo Palazzo Sistema e le aree di pertienza dovranno essere caratterizzati
da una significativa presenza di spazi verdi e di aree attrezzate, a diversi livelli, utilizzabili da
differenti tipologie di utenti;

sostenibilitd ambientale ed efficienza energetica: lo proposta progettuale dovra
raccogliere in pieno la sfida direalizzare un complesso edilizio che non solo rispetti i requisiti
minimi previsti dalla normativa in termini di risparmio energetico, ma abbia anche un
contenuto impatto ambientale e che possa massimizzare, nel suo intero ciclo di vita,
l'efficienza energetica e la sostenibilitd ambientale;

durabilitd e manutenibilita: || progetto dovrd essere in grado di garantire la massima
durabilitd e I'ottimizzazione degli interventi manutentivi delle opere, individuando soluzioni
per ottimizzare e ridurre gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria
(accessibilita e ispezionabilitd dei singoli componenti impiantistici, pulibilitd e sanificazione
dei singoli elementi costruttivi, sostituibilitd degli elementi tecnologici.etc.);

digitalizzazione: il nuovo Palazzo sistema dovrd essere caratterizzato da un'alta qualita di
digitalizzazione che permetterd forme dinamiche e flessibili di lavoro all'interno degli
ambienti. La digitalizzazione dovrd essere perseguita anche nella fase progettuale e
costruttiva, nonché nella successiva fase di manutenzione dell’edificio, garantendo la
sicurezza, la riduzione dei tempi e dei costi di gestione e costruzione, presentando soluzioni




3.4.2

al'lavanguardia ed ecologicamente sostenibili, con una forte attenzione agli aspetti
ambientali ed energetici.

Vincoli e invarianti

Sirimanda interamente al cap. 4 del Documento di Indirizzo alla Progettazione.

4

REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Fermo restando il richiamo alle norme generali, di seguito si riportano a titolo indicativo, ma non
esaustivo i principali riferimenti normativi a cui la progettazione dovra rifarsi in materia di:

4.1

Lavori Pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., “Codice dei Contratti Pubblici”;

D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per quanto in vigore;
L. 29 luglio1949, n. 717 “Norme per 'arte negli edifici pubblici” e relative linee guida e circolari
applicative: D.M. 23 marzo 2006, Circolare 28 maggio 2014, n. 3728, D.M. 15 maggio 2017

e successive.

4.2

Urbanistica ed Edilizia

D.M. MIT 2 marzo 2018 “Approvazione del glossario contenente I'elenco non esaustivo delle
principali opere edilizie realizzabili in regime di attivitd edilizia libera, aisensi dell’art. 1, comma
2, del decreto legislativo n. 222 del 2016";

Regolamento edilizio del Comune di Milano approvato con D.C.C. n 27 del 02/10/2014;
D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 "“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Milano,

e futti gli altri Documenti, anche catastali, norme di attuazione locali etc...inerenti a particolari

4.3

vincoli e/o prescrizioni;

Barriere Architettoniche

“Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Milano” (P.E.B.A. MiI)
approvato con D.G.C N. _361_del 02/03/2018

D.P.R. del 24 luglio 1996 n. 503 e ss.mm.ii., “Regolamento recante norme per I'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; Prevenzione incendi e
sicurezza”.

D.M. 14 giugno 1989 n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilitd,
I'adattabilitd e la visibilitd degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;

L.R. 20 febbraio 1989 n. 6 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni
tecniche di attuazione”;

L. 09 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222.htm

4.4

Protezione Antisismica

D.D.U.O. Territorio e Protezione Civile del 22 maggio 2019 n. 7237 in attuazione della DGR n.
19964 7 novembre 2003;

C.R. 28 gennaio 2020 n. 1 “Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa
vigilanza in zone sismiche, di cui alla L.R. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della Legge
156/2019, della L.R. 21/2019 e della D.G.R. XI/2584/2019";

C.M 21/01/2019 n. 7 “Istruzioni per | 'applicazione dell’* Aggiornamento delle Norme tecniche
per le costruzioni”

D.M. MIT 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC
2018);

L.R. 12 ottobre 2015 n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza
in zone sismiche™;

D.D.U.O. 21 novembre 2013 n. 19904 “Approvazione elenco delle fipologie degli edifici ed
opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le
conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della D.G.R. n. 19964 del 7 novembre
2003";

D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 "Aggiornamento dei «Criteri ed indirizzi per la definizione
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in
attuazione dell'art. 57, ¢. 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12», approvati con D.G.R. 22 dicembre
2005, n. 8/1566";

D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Aftuazione del Testo Unico n. 380 del 06/06/2001 —
Adeguamento Strutturale e Antisismico”;

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 ss.mm.ii. “Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici”;
O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le cosfruzioni in
zona sismica”

D.P.C.M. 21 ottobre/2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003";

L. 5 novembre 1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”

e successive.

4.5

Prevenzione Incendi

D.M. 15 maggio 2020 “aggiornamento capitolo V.6 “Attivita di autorimessa”

D.M. 14 febbraio 2020 “aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8"

D.M. 12 aprile 2019 “aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8."”

D.M. 8 giugno 2016 nuovo capitolo V.4 “Uffici”.

D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8
marzo 2006, n. 139", (Codice di Prevenzione incendi);

D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalitd di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai
sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151;

D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122";



D.M. 20 dicembre 2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gliimpianti di protezione
attiva contro l'incendio installati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi"
D.M. 13 luglio 2011 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a
combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina
operatfrice e di unita di cogenerazione a servizio di aftivitad civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi";

D.M. 9 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivitd soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco™;

D.M. 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodoftti ed elementi costruttivi
di opere da costruzione”;

D.M. 22 febbraio 2006, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e I'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;

D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'lemergenza
nei luoghi di lavoro”;

D.M. 12 aprile1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da
combustibili gassosi”;

D.M. 30 novembre 1983 e ss.mm.ii., “Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione
incendi”;

C.M. 5 maggio 1998 n.9 “Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 -
Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi —
Chiarimenti applicafivi”;

D.M. 04 maggio 1998 e ss.mm.ii., “Disposizioni relative alle modalitd di presentazione ed al
contenuto delle domande di prevenzione incendi, nonché all’'uniformitd dei connessi servizi
resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”;

Normativa di riferimento in relazione al tipo di impianto termico scelto e al relativo
combustibile;

e successive.

4.6

4.7

4.8

Beni culturali e del Paesaggio

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'arficolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss. mm. ii.".

Igiene dei Luoghi di Lavoro

D.Igs. 3 agosto 2009 n.106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™;

D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 "“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™;

D.P.R. 22 aprile 1994 n.425 ss.mm.ii., Agibilitd degli edifici;

Regolamento di Igiene del Comune di Milano,

e restanti e successive Leggi, Norme, Regolamenti e Disposizioni comunitarie, nazionali, regionali,
“tipo” e locali relative all’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

Acustica



D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia diinquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a),
b). c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.";

L.R. 13 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia inquinamento acustico™;

D.M. 16 marzo 1998, “Tecniche dirilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
D.P.C.M. 05 dicembre 1997 e Nota del Ministero dell’Ambiente n. 3632/SIAR/98 e s.m.i.,
“Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

L. 26 oftobre 1995 n. 447 e ss.mm.ii., “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

D.P.C.M. 01 marzo 1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno”;

Norma Tecnica PrEN 12354 1/2/3, "Stima dei requisiti acustici dell’edificio a partire dia requisiti
degli elementi”;

Norma UNI EN ISO 717, “Determinazione dell'indice di valutazione del potere fono isolante”

e successive.

4.9

Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse - CAM

D.M. 11 ottobre 2017 approvazione dei C.A.M. relafivi a “Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”;

D.M. 27 settembre 2017 approvazione dei CAM “per I'acquisizione di sorgenti luminose per
‘iluminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per lilluminazione pubblica,
I'affidamento del servizio di progettazione diimpianti per illuminazione pubblica *;

D.M. 7 marzo 2012 recante approvazione dei CAM relativi a “Affidamento servizi energetici
per gli edifici, servizo di illuminozione e forza motrice, servizio di
riscaldamento/raffrescamento”;

D.Interm. del 11/01/2017 — Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per
I'edilizia e per i prodotti tessili;

DDUO RL 8 marzo 2017 n. 2456 “Testo unico sull'efficienza energetica degli edifici”;

DGR 17 luglio 2015 n. 3868 "Disposizioni in merito alla disciplina per I'efficienza energetica degli
edifici ed il relativo Attestato di Prestazione Energetica a seguito dellapprovazione dei
Decreti Ministeriali per I'attuazione del decreto legislativo 192/2005";

D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, Schemi e modalitd di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

D.M. 7 marzo 2012 "Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio diilluminazione e forza
motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento”

D.lgs. 3 marzo 2011 n.28 "“Aftuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE";

D.Igs. 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

D.M. 01 aprile 2004 - Linee guida per I'utilizzo di sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto
ambientale;

D.L.gs 11 maggio 1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acqua dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il frattamento delle acqua reflue


http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pdf

urbane e della direftiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’'inquinamento
provocato dai nifrati provenienti da fonti agricole", e successive modifiche™;

L. 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e relativo regolamento di
esecuzione;

D.P.R. 24 maggio 1988 N. 236 "Attuazione della direftiva CEE N. 80/778 concernente la qualita
delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 N.
183"

Norma UNI 8199 "Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli
impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione";

e successive.

410 Qualita dell'aria — emissioni in atmosfera

D.lgs. 30 luglio 2020, n. 102 “Disposizioni integratfive e correttive al decreto legislativo 15
novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera
di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del
quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nellatmosfera, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (20G00120)";

D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento)”;

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, confrollo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dellacqua calda per
usi igienici sanitari”;

D.lgs. 24 dicembre 2012 n. 250 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 155/2010 recante
attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualitd dell'aria ambiente e per un'aria piu
pulita in Europa”;

D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualitd
dell'aria ambiente e per un'aria piu pulita in Europa”;

La Direttiva europea 2008/50/CE sulla qualita dell'aria;

L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dellambiente”;

D.Igs. 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” parte V, aggiornato con
D.lgs. n.128/2010;

e successive.

4.11

Impianti elettrici e meccanici

Variante V4 alla norma CEl 64-8 in vigore dal 1° giugno 2017 riguardante “marcatura CE dei
cavi elettrici™;

L.R. 5 ottobre 2015 n.31 Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con
finalita di risparmio energetico e di riduzione dellinguinamento luminoso;

D.Igs. 4 luglio 2014 n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE";

D.P.R.16 aprile 2013, n. 74 “Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degliimpianti termici per la climatizzazione invernale ed



estiva degli edifici e per la preparazione dellacqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'arficolo 4, comma 1, leftere a) e ¢), del d.Igs. 19 agosto 2005, n. 192";

D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 “Aftuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e
che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;

D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Testo unico sulla sicurezza”;

Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente I'attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivitd di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
D.P.R. 22 otftobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e diimpianti elettrici pericolosi”;

L. 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed eletfromagnetici”;

D.lgs. 31 luglio 1997 n. 277, "Modificazioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626
recante atftuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione™;

L.R. 27 marzo 2000 n.17 “Misure urgentiin tema di risparmio energetico ad uso diilluminazione
esterna e dilofta all'inquinamento luminoso™;

D.M. 16 maggio 1987 n. 244 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione";

e successive.

4.12 Progettazione in BIM

D.M. n. 560 del 01/12/2017 concernente le modalitd ed i tempi di progressiva intfroduzione
dell’obbligatorietd dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
I'edilizia e le infrastrutture

UNI 11337-1:2017 Edilzia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e
processi;

UNI 11337-4:2017 Edilzia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e
oggetti

UNI 11337-5:2017 Edilzia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati

UNI 11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo
UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilitd e competenza delle
figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa.

UNI/CT 033/GL 05 "Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia" - bim
guidance for infrastructure bodies;

ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building informatfion modelling (BIM) -- Information
management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles

ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building informatfion modelling (BIM) -- Information
management using building information modelling -- Part 2: Delivery phase of the assets



4.13 Norme per I'arte negli E.difici Pubblici

- Linee guida emanate da MIT e MIBACT con DM 15 maggio 2017;

- Circolare 28 maggio 2014 n. 3728 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- D.M.n. 560 del 2006;

- D.M. 23 marzo 2006;

- Legge 717/49.

Si richiomano, in generale, tutte le norme CEl pertinenti agli impianti in esame (norme CEl per gli
impianti e norme CEl per i componenti), le norme ISPESL, UNI, CTI, CEl, CIG, IMQ, ENPI, ASL efc. per
gliimpianti elettrici e speciali e per gli impianti meccanici.



5  FUNZIONI CHE DOVRA'’ SODDISFARE I'INTERVENTO E REQUISITI TECNICI CHE DOVRA RISPETTARE

L'edificio di nuova realizzazione dovrd soddisfare gli obiettivi definiti al par. 3.4.1 e 3.4.2.

Nel rispetto della normativa, dei vincoli e delle esigenze meglio dettagliate nel Documento di
Indirizzo alla Progettazione, saranno valorizzate soluzioni che apportino il miglior rapporto
costo/benefici aumentando la fruibilitd degli ambienti.

Dal punto di vista dell’articolazione degli ambienti, gli spazi destinati a ciascuna funzione, oltre al
rispetto dei parametri dimensionali standard, dovranno rispondere alle esigenze meglio dettagliate
nel Documento di Indirizzo alla Progettazione.

La dotazione impiantistica dovrd essere tale da garantire i requisiti di comfort negli ambienti in
funzione delle differenti destinazioni d’uso.

Le scelte progettuali, di tipo integrato e coordinato, dovranno rispettare i requisiti di sicurezza e di
risparmio energetico, efficientamento e recupero energetico, ove richiesto, nella realizzazione e
nella successiva vita dell’opera, e non pofranno prescindere da una valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilitd delle opere.

In linea generale, la progettazione, in tutte le sue fasi, e la successiva realizzazione, dovrd essere
intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della Committenza, da recepire anche mediante appositi
incontri coni vari stakeholder tra cui, in primo luogo, gli Enti autorizzativi e gli Enti che saranno
insediati nella nuova sede Sireg. Tale confronto dovra essere definito dopo la conclusione
del Concorso, ma comunque pre-verificato gia a partire nella fase di Progetto di Fattibilita
Tecnico economica;

b) la qualita architeftonica e tecnico-funzionale e la relazione dell’opera con il contesto;

c) la conformita alle normative ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, di tutela del diritto d'autore, nonché il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro;

d) ilrispetto dei vincoli indicati nel Documento diindirizzo alla progettazione (Quadro generale
dei vincoli, cap. 4 del D.I.P.), ivi compreso il mantenimento in funzione dell’edificio Taramelli
26 fino al completamento dell’insediamento degli enti nel nuovo Palazzo Sistema;

e) ilrispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali, nonché degli altri vincoli esistenti;

f) la compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica, dell'opera;

g) il rispetto dei criteri ambientali minimi (cfr. par 5.15.1 del D.I.P.);

h) I'accessibilitd sescondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche, garantendo I'accessibilitd alle persone con differenti
disabilitd (motorie, visive etfc...);

i) la massima adattabilita e flessibilitd degli spazi e delle funzioni garantendo future
riconfigurazioni ed espansioni delle aree assegnate ai vari enti sia la possibilitd di ospitare
nuovi soggetti, in relazione a sopravvenute esigenze che si pofranno manifestare nel medio
e lungo periodo;

i) I'articolazione degli spazi in relazione alle nuove modalita dilavoro, anche secondo i principi
dello smart office;

k) I'adozione di soluzioni tecnologiche costruttive innovative, ma di comprovata efficienza e
realizzabilitd, delle quali va comunque garantita la fattibilitd tecnica ed economica, come
ad esempio:

> |'adozione di sistemi modulari,



» la standardizzazione e la ripetizione dei componenti,
» ilricorso ad una spiccata prefabbricazione in officina di componenti,

la scelta di elementi strutturali almeno parzialmente prefabbricati quali strutture in
acciaio, utilizzo di sistemi a secco che non implicano nel processo di assemblaggio
I'utilizzo delllacqua o I'impiego di materiali di connessione che necessitino di
consolidarsi dopo la posa;

[) ifabbisognitecnici e tecnologici mediante utilizzo di prestazioni avanzate, anche mediante
sistemi di Building Automatfion che consentano I'automazione, I'efficientamento della
gestione dell’edificio nel tfempo;

m) la convenienza tecnico - economica, sia per quanto concerne la costruzione che la
gestione/ manutenzione, anche attraverso I'adozione di tecnologie sostenibili dal punto di
vista ambientale quali, a titolo esemplificativo, I'utilizzo passivo ed attivo dell'energia solare
per il riscaldamento degli ambienti, della produzione dell’acqua sanitaria o di generazione
di energia elettrica, I'utilizzo di verde o di facciate ventilate o doppie facciate per ridurre i
carichi dovuti alla radiazione solare e per il recupero del calore;

n) la massima presenza di verde, con differenti gradi di fruizione e scopi;

o) il risparmio, I'efficientamento e il recupero energetico da considerare nella realizzazione e
nella successiva vita dell’opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita
delle opere, anche mediante I'ottenimento di Certificazioni specifiche. L'obiettivo che ci si
propone € molto ambizioso in quanto si richiede non solo il rispetto delle prestazioni richieste
dalla vigente normativa che prevede la realizzazione di edifici ad energia quasi zero (NZEB
— Nearly Zero Energy Building), ma anche il superamento delle stesse raggiungendo i piu
elevati standard nazionali, (ITACA), ed internazionali (Classe A1 — A2 — A3 - A4, LEED Gold e
Platinum, certificazione LEED ND), con |'obiettivo di rappresentare uno standard di
riferimento per le operazioni di generazione e rigenerazione urbana a livello internazionale.
Per maggiori specifiche sul tema dell’efficienza energetica si imanda all’allegato “ANALISI
DEGLI ASPETTI LEGATI ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL PROGETTO”

5.1 Building Information Modeling

La razionalizzazione delle attivitd di progettazione e delle connesse verifiche dovrd essere garantita
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
I'edilizia e le infrastrutture. In particolare, & richiesto I'utilizzo del Building Information Modeling, la cui
consegna del modello e degli elaborati tecniciin CAD dovrd essere garantita in formato nativo e in
formato diinterscambio, come indicato nella tabella di seguito riportata.

FORMATI DI INTERSCAMBIO

MODELLO/OGGETTO/ELABORATO OBBLIGATORI (VERSIONE)

Modello BIM Industry Foundation Classes (IFC2x3,
IFC4)

Elaborati tecnici CAD AutoCAD .DXF (2013), Adobe .PDF
(7.0)

Eventuali estrazioni dati .CSV

Eventuali dafti di computo .CVS



Potranno essere utilizzate per la realizzazione del modello piattaforme software differenti rispetto a
guelle in dotazione della Stazione Appaltante, in tal caso si dovrd provvedere a rendere disponibili i
necessari file, idoneamente organizzati, in modalitd compatibile con le piattaforme software
utilizzate dalla Stazione Appaltante, al fine di garantire una completa fruizione del modello e di
consentire I'esaustiva verifica della attivita svolte.

6  FASI DI PROGETTAZIONE e VERIFICA
6.1 Livelli di progettazione e modalita di realizzazione dell'incarico

Ad oggi € previsto il solo sviluppo del PFTE, mediante concorso di progettazione. Tuttavia, al fine di
dare completezza al tema, si delineano le successive eventuali azioni amministrative.

In questo senso, nell’ottica di dare continuitd all'idea progettuale prescelta e di garantire I'efficacia
e I'efficienza dell’azione amministrativa, il bando di concorso prevederd la possibilitd di affidare al
soggetto vincitore dello stesso anche le successive fasi di progettazione (progetto Definitivo e
Progetto Esecutivo).

Saranno inoltre inclusi nell'incarico di progettazione del Nuovo Edificio:
e il piano di demolizione del corpo di fabbrica relativamente al solo ambito A;

e |l progetto per la fornitura di arredi (fissi e mobili) reperibili sul mercato, consistente nella
predisposizione di layout arredati, redazione di capitolato speciale e computo metrico
estimativo;

e |l progetto di wayfinding consistente nella redazione di layout di orienfamento, capitolato
speciale e computo metrico estimativo

Saranno invece esclusi dalla progettazione del Nuovo Edificio e dall’lambito dell'incarico di
progettazione:

e lafornitura e installazione di apparati attivi ICT, la fornitura di dotazioni audio-video per le sale
riunioni, sale corsi di formazione, auditorium perché in carico a fornitore interno a Regione
Lombardia;

e dli arreditecnici

Come soprarichiamato tutlii livelli di progeftazione dovranno essere redatti mediante I'uso di metodi
e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture (BIM),
metodologia che dovra essere integrata anche nelle fasi di costruzione e nella successiva gestione
dell’edificio.

La progettazione dovrd individuare compiutamente le opere da realizzare, secondo i livelli di
approfondimento afferenti alle rispettive fasi progettuali, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite sia nel presente DPP e nel DIP (documento di indirizzo
alla progettazione), sia successivamente, nel corso dello sviluppo progettuale, dalla Stazione
Appaltante e dagli altri enti coinvolti a vario fitolo nelle procedure autorizzative.

6.1.1 Precisazioni di carattere procedurale

Per la progettazione, siricorrerd a progettista esterno alla SA.

Affidamento unitario della progettazione: si.

Procedura di selezione del contraente (PFTE): Concorso di Progettazione in due gradi ex art 152 del
d. Lgs 50/2016



- grado 1: presentazione di un'idea progettuale - selezione dei progetti che accederanno al
secondo grado

- grado 2: presentazione di un progetto di fattibilitd tecnico economica - PTFE.
Il PTFE da presentarsi in fase di concorso sard limitato ad alcuni elaborati indicati nei documenti di
gara.
Nei tempi previsti dalla documentazione di gara il vincitore del concorso perfezionerd la proposta
progettuale presentata completandola con tutti gli elaborati del Progetto di Fattibilitd Tecnica
Economica previsti dalla normativa vigente, in coerenza con i contenuti minimi di seguito indicati
(Cfr.par 6.1.6).

Procedura di selezione del contraente PD e PE: procedura negoziata ex art. 63, comma 4 del codice
dei contratti per I'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto
vincitore del concorso, Alla fase negoziata sard ammesso il vincitore del concorso di cui sopra.

Articolazione del progetto per lofti: da definire in base alla proposta progettuale vincitrice del
concorso o per altre esigenze successivamente emerse

6.1.2 Il concorso di progettazione

In ragione della particolare rilevanza dell’opera sotto il profilo istituzionale, architettonico e
tecnologico, per I'affidamento del primo livello di progettazione, fra le procedure previste dal DIgs
50/2016, la Stazione Appaltante, in base a quanto condiviso con Regione Lombardia, ha optato per
la procedura di un Concorso di Progettazione artficolata su due gradi, ai sensi degli artt. 23, comma
2 e 154, comma 4, del Codice.

Tale procedura ¢ finalizzata all’acquisizione, nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo
grado, di un progetto di fattibilitd tecnica ed economica, limitato agli elaborati ritenuti sufficienti e
necessari per la valutazione dell'idea proposta.

Il secondo grado, avente ad oggetto I'acquisizione del progetto di fattibilitd, come sopra detto, &
aperta ai soggetti individuati attraverso la valutazione delle proposte di idee presentate nel primo
grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

6.1.3 Il progetto di fattibilita tecnica ed economica

Il progetto di fattibilitd tecnica ed economica, tra le soluzioni selezionate in primo grado, dovra
sviluppare un progetto che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivitd, in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire dichiarate da Regione
Lombardia e da ciascuno degli enti SIREG coinvolli, sviluppando, nel rispetto dei contenuti del
presente documento e del DIP, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di
cui all'art. 23 comma 1 del D. Lgs 50/2016 riportati nel presente documento, nonché gli elaborati
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche deilavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito
alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Conriferimento alle indagini e prove normalmente inclusi in questa fase progettuale si specifica che:
- ARIA S.p.A. procederd, in parallelo allo svolgimento della procedura concorsuale, ad
effettuare I'analisi chimica ed eventualmente la caratterizzazione dei terreni (cfr. all. XXX
piano di indagini ambientali preliminari).
Sulla base degli esiti delle indagini che ARIA trasmetterd, il progettista dovrd, se necessario,
sviluppare il progetto di bonifica dei terreni;



- Le restanti indagini necessarie allo sviluppo del progetto potfranno essere oggetto di
approfondimento anche nel livello progettuale successivo. in tal senso, futtavia, il progettista
dovrd presentare (contestualmente al completamento del PFTE) un Piano delle prove e delle
indagini (indagini, geologiche, geotecniche prove su materiali etc....) corredato di relativa
quantificazione economica. Le indagini e prove di cui al piano di indagini approvato
saranno oggetto di contabilizzazione a misura, fino all’ importo massimo individuato nella
voce rilievi accertamenti ed indagini del QTE. Aria S.p.A. si riserva futtavia di affidare le
indagini a soggetti terzi restando in capo al progettista la supervisione nella fase di
esecuzione delle stesse.

Il progetto di fattibilitd deve altresi comprendere le valutazioni ovvero le relazioni relative alle
eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi
energetici e alle occorrenti misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento
all'impatto sul piano economico-finanziario dell’opera.

Secondo le disposizioni del Codice dei confratti pubblici, saranno quindi a cura e carico del
Progettista, gid da tale fase preliminare, i sopralluoghi, i rilievi geometrici dello stato di fatto, i rilievi
topogrdfici, le ricerche d'archivio presso enti terzi (Comune, Soprintendenza, etc.), le ispezioni
catastali ed immobiliari, le ricerche presso gli archivi degli Enti, compresa |la Proprietd, necessarie al
raggiungimento di un guadro conoscitivo completo ed esaustivo afferente il quadro autorizzativo,
le strutture, la rete impiantistica, sottoservizi e interferenze, materiali edilizi impiegati nel lotto e
nell’attuale edificio sia in fase de esecuzione che negli interventi manutentivi effettuati.

Il progetto dovrd comprendere, infine con un cronoprogramma relativo alle attivitd e ai tempi
d'esecuzione delle opere.

Il progetto di fattibilitd tecnico economica inoltre dovrd includere la proposta di capitolato
informativo BIM.

Si precisa che di fini dell’approvazione del Progetto di Fattibilitd tecnico economica, € intenzione
della Stazione Appaltante effettuare:
- le verifiche dirispetto dei parametri urbanistici presso il Comune di Milano;
- un passaggio preventivo presso la Commissione Paesaggio per una condivisione preliminare
della soluzione prescelta, a prescindere dagli obbligatori successivi passaggi autorizzativi del
progetto definitivo.

6.1.4 |l progetto definitivo

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente,
dal progetto di fattibilitd; il progetto definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite
di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso |'utilizzo, del prezzario
regionale, secondo quanto previsto all’art. 23 comma 16, del D. Igs 50/16.

6.1.5 |l progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, redatto in conformitd al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato
in forma, tipologia, qualitd, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresi, corredato
da apposito piano di manutenzione dellopera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita
dell’edificio.



Nota Bene:

fermo restando i contenuti di cui sopra, fino all’approvazione del nuovo regolamento che
aggiornerd l'elenco dei documenti della progettazione nei tre livelli progettuali, al guale il
Progettista si dovra adeguare senza onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, saranno da
redigersi elaborati previsti dal Titolo Il - Capo | {rispettivamente progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva) del D.P.R. 207/2010, nonché quelli previsti dalle norme di legge e dalla normativa
tecnica vigente in materia di progettazione edilizia, stradale, ciclabile, idraulica, di sicurezza, etc.

Nota Bene- bis:

I'intervento prevede la readlizzazione di un'opera d'arte ex legge 29 luglio 1949, n. 717. La
progettazione dovrd pertanto indicare, sin dal PFTE le modalitd di interazione tra I'opera d’'arte ed
il contesto architettonico nel quale si dovrd inserire. Nella specifica delle motivazioni riguardo la
scelta progettuale, a partire dalla destinazione dell’edificio pubblico e quindi dei possibili utenti;
I'attenzione si concentrerd sulle tipologie di opera d'arte con riferimento anche alle possibili
collocazioni rispetto alla gerarchia degli spazi previsti e quindi all’accostamento dei materiali. Tali
riflessioni risulteranno anche dai grafici illustrativi, dai quali emergeranno i rapporti «di massiman
formali/funzionali tra opera d'arte e contesto architettonico. e saranno poi sviluppate ed
approfondite nei successivi livelli progettuali

6.1.6 Elaborati grdfici e descrittivi da redigere

Le tabelle di seguito riportate illustrano i contenuti minimi per ogni fase di progetto e sono redafti
sulla base delle indicazioni contenute all’interno del D.P.R. 207/10 e del DM 17 giugno 2016.

- Progetto di fattibilitd tecnica ed economica

Tabella 1: contenuti minimi del Progetto di Fattibilitd tecnica ed economica

EDILIZIA - E.16 RICOSTRUZIONE

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100

EDILIZIA - E.16 DECOSTRUZIONE

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100




EDILIZIA - E.17 RICOSTRUZIONE

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100

EDILIZIA - E.18 - RICOSTRUZIONE

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100

STRUTTURE - S.03 - RICOSTRUZIONE

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100

STRUTTURE - S.04 - RICOSTRUZIONE

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100

IMPIANTI - 1A.01 - RICOSTRUZIONE

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100




IMPIANTI - 1A.02 - RICOSTRUZIONE

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100

IMPIANTI - l1A.03 - RICOSTRUZIONE

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100

- Progetto Definitivo

Tabella 2: contenuti minimi del Progetto Definitivo

EDILIZIA - E.16 RICOSTRUZIONE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco r_)rezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

EDILIZIA - E.16 DECOSTRUZIONE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie

Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100

Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700

economico




Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

EDILIZIA - E.17 RICOSTRUZIONE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100

Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico

Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300

Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700

Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

EDILIZIA - E.18 - RICOSTRUZIONE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100

Qbll.o5 Elenco r_)rezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico

Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

Qbll.23

prescrizioni per la redazione del PSC

STRUTTURE - S.03 - RICOSTRUZIONE
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Aggiornamento delle prime indicazioni e

0,0100

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0400
economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0,1200
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300

Qbll.23

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

STRUTTURE - S.03 - GEOLOGO

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

0,0100

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qbll.13

Relazione geologica

0,0353




STRUTTURE - S.04 - RICOSTRUZIONE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800

materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco r_)rezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0400

economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0,1200
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

STRUTTURE - S.04 - GEOLOGO
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0567

IMPIANTI - 1A.01 - RICOSTRUZIONE
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600
materie

Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100

Qbll.o5 Elenco r_)rezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico

Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

Qbll.18 Elaborati di_progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

IMPIANTI - 1A.02 - RICOSTRUZIONE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600
materie

Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100

Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico

Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200




Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
IMPIANTI - 1A.03 - RICOSTRUZIONE
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
- Progetto Esecutivo
Tabella 3: contenuti del Progetto Esecutivo
EDILIZIA — E.16 - RICOSTRUZIONE
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi € decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 .o s 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

EDILIZIA - E.16 - DECOSTRUZIONE
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 .o s 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
EDILIZIA — E.17 RICOSTRUZIONE
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi € decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 Q .o s 0,0400
uadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200




Qbll1.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

EDILIZIA - E.18 - RICOSTRUZIONE

0,1000

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 .o o s 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

STRUTTURE - S.03 - RICOSTRUZIONE

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 .o o 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

STRUTTURE - S.04 - RICOSTRUZIONE

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi € decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 .o NG 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
IMPIANTI - 1A.01 - RICOSTRUZIONE
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 . G 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
IMPIANTI - 1A.02 - RICOSTRUZIONE
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi € decorativi 0,0500
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0500
) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200




Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

IMPIANTI - 1A.03 - RICOSTRUZIONE
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

QblIl.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera 0,0500
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

6.1.7 Tempi della progettazione

Per la redazione dei singoli livelli di progettazione viene assegnata la seguente durata, definita in
giorni naturali e consecutivi, secondo quanto sard poi meglio precisato nel Contratto:

completamento PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA (all’esito del concorso) 90 gg
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 150 gg
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 90 gg

| termini sopra indicati per le progettazioni comprendono tutti i rilievi, ricerche, prove e indagini in
capo al progettista tra cui anche eventuali confronti con gli enti SIREG, per la miglior definizione
dello stato di fatto e degli input di progetto, le attivitd propedeutiche all’ottenimento dei pareri,
nulla osta e afti di assenso comungque denominati, quali, ad esempio, la presentazione e
condivisione informale delle soluzioni progettuali agli enti competenti.

Non sono invece ricompresi i tempi necessari all’espletamento della Conferenza dei Servizi e/o per
I'acquisizione di pareri o autorizzazioni, comungque denominati, i tempi per le attivitd di verifica,
validazione e approvazione dei progetti.

6.2 Verifica della progettazione

6.2.1 precisazioni di natura procedurale

La S.A. procedera alla verifica avvalendosi di un soggetto di cui all’art comma 6 lett a. (soggetti
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Procedura di selezione del contraente: procedura aperta/ accordo quadro (ARIA si riserva di
affidare la verifica del progetto all’aggiudicatario di specifico Accordo Quadro per I'affidamento
di servizi di ingegneria e architettura — supporto al RUP

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente pit vantaggiosa

La progettazione sara verificata secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data
dell'avvio del processo di verifica, fermo restando che il RUP provvederd in ogni fase ad accertare i
contenuti degli elaborati rispetto ai contenuti del presente DPP ed alle indicazioni di cui al
Documento di Indirizzo alla Progettazione.



6.2.2 Tempi della verifica

Per la verifica dei singoli livelli di progettazione viene ipotizzata la seguente durata, definita in giorni
naturali e consecutivi.

VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA 30 gg
VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 45 gg
VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 45 gg

L'attivitd di verifica, per ridurre ulteriormente le tempistiche, potrd essere svolta anche in parallelo
ad alcune afttivita di progettazione.

7 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
7.1 Limiti finanziari, stima dei costi di intervento e durata

Il costo massimo, da una prima stima sommaria, delle opere da realizzare ammonta a complessivi €
128.0000.000, IVA esclusa, di cui:
e € 107.000.000 per i lavori di ricostruzione;
e € 17.000.000 perilavori di bonifica e decostruzione;
e € 4.000.000 per arredi
Di cui € 4.000.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
| tempi massimi di realizzazione dell’edificio sono stimati in 1100 giorni naturali consecutivi.

Agli effetti dell’applicazione del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016, i lavori di cui sopra sono cosi
ripartiti (oneri della sicurezza inclusi):

ID. OPERE Grado Costo
CATEGORIE D'OPERA Complessita Categorie (€)
Codice Descrizione <<G>> <<\V>>

Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed Uffici
comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed
EDILIZIA E16 Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali,
ricostruzione ’ Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia,
Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di
importanza maggiore, Questura
Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed Uffici
comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed
EDILIZIA E16 Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali,
Bonifica e decostruzione ’ Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia,
Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di
importanza maggiore, Questura
Verde ed opere di arredo urbano improntate a
EDILIZIA E.17 grande semplicita, pertinenziali agli edifici ed 0,65 13.000.000,00
alla viabilita, Campeggi e simili
Arredamenti con elementi acquistati dal
EDILIZIA E.18 mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi 0,95 4.000.000,00
pubblici all’aperto
Strutture o parti di strutture in cemento armato
- Veerifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata
Superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
STRUTTURE S.04 metallo - Verifiche strutturali relative - 0,90 13.000.000,00
Consolidamento delle opere di fondazione di

1,20 13.000.000,00

1,20 17.000.000,00

STRUTTURE S.03 0,95 11.000.000,00




manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione
fluidi - Impianto solare termico

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
IMPIANTI 1A.03 fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 1,15 19.000.000,00
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

IMPIANTI IA.01 0,75 19.000.000,00

IMPIANTI IA.02 0,85 19.000.000,00

7.2 Redlizzazione delle Opere (Lavori)

7.3.1 Precisazioni di natura procedurale

1. Progetto da porre a base di gara: Progetto Esecutivo.
Tipologia di contratto: sola esecuzione Lavori - prezzo a corpo.
Tipologia di appalto: procedura aperta.

Bl S

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa.

Vista I'entitd e la rilevanza dei lavori, anche sulla base del progetto che sard elaborato ed in
relazione ai contenuti del relativo incarico da parte di Regione Lombardia, la S.A. si riserva di
modificare le procedure sopra individuate.

7.3 Direzione Lavori e Collaudi

La Stazione appaltante si riserva di affidare tali incarichi mediante la stipula di appositi contratti
applicativi nell’lambito di specifici Accordo quadro, ovvero, ai sensi dell’art 150 del Codice dei
Contratti, verrd indetta apposita procedura aperta con offerta economicamente piu vantaggiosa.

7.4 Operadarte

Con riferimento alla riconducibilitd del progetto in oggetto agli ambiti di applicazione della Legge
717/49, come meglio dettagliata dal DM 23 marzo 2006 e dalle linee guida emanate da MIT e
MIBACT con DM 15 maggio 2017 si conferma la necessita di prevedere la realizzazione di un’opera
d'arte. Le indicazioni di massima sul tema, sulla fipologia e sulla collocazione saranno contenute nel
progetto, a partire dal livello di fattibilitd tecnico economica.

Per I'individuazione dell'opera d'arte si procederd con specifica procedura concorsuale come
indicato nella normativa sopra richiamata.



8 Cronoprogramma di massima delle attivita

Il tempo previsto per I'ottenimento del PFTE, dalla pubblicazione del Bando di Gara all’approvazione
del progetto € pari a 465 gg

In generale, il tempo previsto per il completamento di tutti livelli di progettazione e verifica dei
progetti € stimato in complessivi 32 mesi a far data dalla pubblicazione del concorso di
progettazione.

Il tempo stimato per I'esecuzione dei lavori & di circa 3 anni.

Complessivamente, si prevede una durata di circa 7 anni dalla sottoscrizione dell’incarico tra Aria
S.p.A. e Regione Lombardia all'insediamento degli enti nella nuova sede.

9  LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E STIMA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Il Quadro Tecnico Economico per oneri relativi alla progettazione di fattibilitd tecnico economica
dell'infervento e della relativa verifica (quantificato secondo Decreto Ministeriale del 17 giugno
2016) e stimato in complessivi 2.000.000,00 Iva e oneri di legge compresi.

QUADRO TECNICO ECONOMICO A) _ ,
Impegno di spesa secondo stima
dellintervento

1 Progettazione Preliminare € 1.410.626,47
2 Verifica Progetto Preliminare € 184.360,49
3 TOTALE SPESE TECNICHE (righe da 13/a) a 13/j) €  1.594.986,96
4 Spese per commissioni giudicatrici e redazione doc. di gara € 40.000,00
5 Spese per pubblicazioni € 4.357,31
6 TOTALE SERVIZI € 1.639.344,26
7 IVA 22,00%| € 360.655,74
8 TOTALE IVA € 360.655,74
TOTALE QTE COMPRENSIVO DI IVA
35 |(iga 5 + 27 +3) € 2.000.000,00

Il Quadro Tecnico Economico trova copertura finanziaria nel Finanziamento della Regione
Lombardia, capitolo n. 8883, per € 2.000.000,00 (IVA inclusa).

Allegati al Documento Preliminare alla Progettazione
1. Calcolo delle Parcelle



CONCORSO DI PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SEDE PER GLI ENTI E LE SOCIETA’ DI REGIONE LOMBARDIA

CALCOLO DELLE PARCELLE

SINTESI
RICOSTRUZIONE E.16 E.17 E.18 S.03 S.04 1A.01 1A.02 1A.03 TOTALE
PARCELLA PFTE € 189.918,11 | € 102.872,31 | € 45.300,23 | € 130.054,66 | € 142.438,59 € 135.797,96 | € 153.904,36 | € 208.223,54 | € 1.108.509,76
PARCELLA PROGETTO DEFINITIVO | €  508.980,55 | € 213.974,41 € 97.229,77 € 390.163,97 € 427.31576 € 351.087,41 € 397.899,07 €  538.334,03 € 2.924.984,97
PARCELLA PROGETTO ESECUTIVO | €  311.465,71 | € 168.710,59 € 46.40512 € 231.497,29 € 253.540,68 € 284.844,50 € 322.823,77 €  436.761,57 | € 2.056.049,23
PARCELLA € 1.010.364,37 | € 485.557,31 | € 18893512 | € 751.71592 € 823.29503 € 771.729,87 | € 874.627,20 € 1.183.319,14 € 6.089.543,96
DEMOLIZIONE E BONIFICA E.16 TOTALE (*) applicato fattore riduzione 50% alla voce Qb.01
PARCELLA PFTE (*) € 9127942 | € 91.279,42 E.16 |eDiLizIA | 17.00000000] 428% | 12 T | 0,085 7424642 17.03300] 9127942)
PARCELLA PROGETTO DEFINITIVO € 482.164,99 | € 482.164,99
PARCELLA PROGETTO ESECUTIVO € 261.172,70 | € 261.172,70
PARCELLA € 83461711 | € 834.617,11
GEOLOGO E.16 E.17 E.18 s.03 S.04 1A.01 1A.02 1A.03 TOTALE
PARCELLA PROGETTO DEFINITIVO € 22.234,83 | € 42.255,06 € 64.489,89
PARCELLA € - | € - | € 2223483 |€ 4225506 € € - | € - € 64.489,89
COMPLESSIVO E.16 E.17 E.18 S.03 S.04 1A.01 1A.02 1A.03 TOTALE
PARCELLA PFTE € 281.197,53 | € 102.872,31 € 45.300,23 | € 130.054,66 | € 142.438,59 € 135.797,96 | € 153.904,36 | € 208.223,54 | € 1.199.789,18
PARCELLA PROGETTO DEFINITIVO € 991.145,54 | € 213.974,41 | € 97.229,77 € 412.398,80 | € 469.570,82 | € 351.087,41 € 397.899,07 | € 538.334,03 € 3.471.639,85
PARCELLA PROGETTO ESECUTIVO € 572.638,41 | € 168.710,59 | € 6.629,30 | € 231.497,29 | € 253.540,68 € 284.844,50 | € 322.823,77 | € 436.761,57 | € 2.277.446,11
PARCELLA € 1.844.981,48 | € 485.557,31 | € 149.159,30 | € 773.950,75 € 865.550,09 € 771.729,87 € 874.627,20 € 1.183.319,14 € 6.948.875,14

AICPA/dch
DATA CREAZIONE 09/02/2022
REV.00






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed allingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

cooop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «Vy», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Intervento di Realizzazione della nuova sede di Palazzo Sistema

CATEGORIE
D’'OPERA

ID. OPERE

Codice

Descrizione

Grado
Complessita
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Parametri
Base
<<P>>

EDILIZIA

E.16

Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed
Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali,
Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi
tecnici di importanza maggiore, Questura

1,20

13.000.000,0
0

4,42699
56800%

EDILIZIA

E.17

Verde ed opere di arredo urbano
improntate a grande semplicita,
pertinenziali agli edifici ed alla viabilita,
Campeggi e simili

0,65

13.000.000,0
0

4,42699
56800%

EDILIZIA

E.18

Arredamenti con elementi acquistati dal
mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e
spazi pubblici all’aperto

0,95

4.000.000,00

5,28652
52600%

STRUTTURE

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative -
Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95

11.000.000,0
0

4,52560
78900%

STRUTTURE

S.04

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.

0,90

13.000.000,0
0

4,42699
56800%

IMPIANTI

IA.01

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

0,75

19.000.000,0
0

4,22602
28400%

IMPIANTI

IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85

19.000.000,0
0

4,22602
28400%

IMPIANTI

I1A.03

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendli, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

19.000.000,0
0

4,22602
28400%

PROGETTAZIONE

Costo complessivo dell'opera
Percentuale forfettaria spese

:111.000.000,00 €
:10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

b.l) Progettazione Preliminare




b.Il) Progettazione Definitiva
b.lll) Progettazione Esecutiva



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.16
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qbll1.03 .o o 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

EDILIZIA — E.17

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100




b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 .o S 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
EDILIZIA — E.18
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 . S 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
STRUTTURE - S.03
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900




Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0400
economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0,1200
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 .o o 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

STRUTTURE - S.04

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0400
economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300




Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0,1200
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 .o o 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
IMPIANTI - 1A.01
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qbll1.03 .o o 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
IMPIANTI - 1A.02
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200




Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 . S 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
IMPIANTI - 1A.03
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 . S 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200




Qblll.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0300

Qblll.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000




b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI . L . Compensi Spese ed . ..
ID. CATEGORIE Singole Patametrl | goradidl | Codici prestazioni affidate Parametri | ~__cp.. | Oneriaccessori | COTiSPettvi
, i plessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=10.00%
<<\>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIGTP Qi S=CP*K G5
4 42699568 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05,
E.16 EDILIZIA 13.000.000,00 ’ - 1,20 Qbl.08, Qbl.12, Qbl.13, 0,2500 | 172.652,83 17.265,28 189.918,11
00%
Qbl.15, Qbl.16
4 42699568 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05,
E.17 EDILIZIA 13.000.000,00 ’ A 0,65 Qbl.08, Qbl.12, Qbl.13, 0,2500 93.520,28 9.352,03 102.872,31
00%
Qbl.15, Qbl.16
5,28652526 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05,
E.18 EDILIZIA 4.000.000,00 00% 0,95 Qbl.12. Qbl.15. Qbl.16 0,2050 41.182,03 4.118,20 45.300,23
4 52560789 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05,
S.03 STRUTTURE 11.000.000,00 ’ - 0,95 Qbl.06, Qbl.08, Qbl.12, 0,2500 | 118.231,51 11.823,15 130.054,66
00%
Qbl.15, Qbl.16
4 42699568 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05,
S.04 STRUTTURE 13.000.000,00 ’ A 0,90 Qbl.06, Qbl.08, Qbl.12, 0,2500 | 129.489,62 12.948,96 142.438,59
00%
Qbl.15, Qbl.16
4,22602284 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05,
1A.01 IMPIANTI 19.000.000,00 00% 0,75 Qbl.12. Qbl.15. Qbl.16 0,2050 | 123.452,69 12.345,27 135.797,96
4,22602284 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05,
IA.02 | IMPIANTI 19.000.000,00 00% 0,85 Qbl.12. Qbl.15. Qbl.16 0,2050 | 139.913,05 13.991,31 153.904,36
4,22602284 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05,
IA.03 | IMPIANTI 19.000.000,00 00% 1,15 Qbl.12. Qbl.15. Qbl.16 0,2050 | 189.294,13 18.929,41 208.223,54

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Sommatorie

COSTI . . . Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Parametri Gradidi | o gici prestazioni affidate | o aramet | cpss’ | Oneriaccessori | COMiSPettvi
, . Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=10.00%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VG PR Qi S=CP*K Ci
Qbll.01, Qbll.02, QblI.03,
4,42699568 Qbll.05, Qbll.06, QblI.08,
E.16 EDILIZIA 13.000.000,00 00% 1,20 Qbll.11. Qbll.17. QbIIL18, 0,6700 | 462.709,59 46.270,96 508.980,55
Qbll.19, Qbll.20, Qbll.21,




Qbll.23

E.17

EDILIZIA

13.000.000,00

4,42699568
00%

0,65

Qbll.01, Qbll.03, QblI.05,
Qbll.06, Qbll.08, Qbll.11,
Qbll.17, Qbll.19, QblI.23

0,5200

194.522,19

19.452,22

213.974,41

E.18

EDILIZIA

4.000.000,00

5,28652526
00%

0,95

Qbll.01, Qbll.03, QbII.05,
Qbl1.08, Qbll.17, Qbll.23

0,4400

88.390,70

8.839,07

97.229,77

S.03

STRUTTURE

11.000.000,00

4,52560789
00%

0,95

Qbll.01, Qbll.02, QblI.03,
Qbll.05, Qbll.08, QblI.09,
Qbll1.10, Qbll.11, Qbll.15,
Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20,
Qbll.21, Qbll.23

0,7500

354.694,52

35.469,45

390.163,97

S.04

STRUTTURE

13.000.000,00

4,42699568
00%

0,90

Qbll.01, Qbll.02, QbII.03,
Qbll.05, Qbll.08, QblI.09,
Qbll1.10, Qbll.11, Qbll.15,
Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20,
Qbll.21, Qbll.23

0,7500

388.468,87

38.846,89

427.315,76

1A.01

IMPIANTI

19.000.000,00

4,22602284
00%

0,75

Qbll.01, Qbll.02, QblI.03,
Qbll.05, Qbll.08, QblI.17,
Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21,
Qbll.23

0,5300

319.170,37

31.917,04

351.087,41

IA.02

IMPIANTI

19.000.000,00

4,22602284
00%

0,85

Qbll.01, Qbll.02, QblI.03,
Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17,
Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21,
Qbll.23

0,5300

361.726,42

36.172,64

397.899,07

IA.03

IMPIANTI

19.000.000,00

4,22602284
00%

1,15

Qbll.01, Qbll.02, QbII.03,
Qbll.05, Qbll.08, QbII.17,
Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21,
Qbll.23

0,5300

489.394,57

48.939,46

538.334,03

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sommatorie .
COSTI . . . Compensi Spese ed . ..
ID. CATEGORIE Singole Pagzr::tn c Oﬁ?fﬂs‘gim Codici prestazioni affidate PPrzrsat];nz?;::i <<CP>> Oneri accessori CemSpR
Opere D'OPERA Categorie K=10.00%
<<\V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIGTP Qi S=CP*K clFe
4 49699568 QblIl.01, Qblll.06, Qblll.02,
E.16 | EDILIZIA 13.000.000,00 | 00% 1,20 QblII.03, Qblll.04, Qblll.05, 0,4100 | 283.150,64 28.315,06 311.465,71
Qblll.07
442699568 Qblll.01, Qblll.06, Qblll.02,
E.17 | EDILIZIA 13.000.000,00 | 00% 0,65 Qblll.03, Qblll.04, Qblll.05, 0,4100 | 153.373,27 15.337,33 168.710,59
Qblll.07
5,28652526 QblIl.06, QblII.03, Qblll.04,
E.18 | EDILIZIA 4.000.000,00 00% 0,95 QblIL.05. QblIL07 0,2100 42.186,47 4.218,65 46.405,12




452560789 Qbll1.01, Qblll.06, Qblll.02,
S.03 | STRUTTURE 11.000.000,00 | 00% 0,95 Qbll1.03, Qblll.04, Qblll.05, 0,4450 | 210.452,08 21.045,21 231.497,29
Qblll.07
4 49699568 Qbll1.01, Qblll.06, Qblll.02,
S.04 | STRUTTURE 13.000.000,00 | 00% 0,90 Qbll1.03, Qblll.04, Qblll.05, 0,4450 | 230.491,53 23.049,15 253.540,68
Qblll.07
422602284 Qbll1.01, Qblll.06, Qblll.02,
IA.01 | IMPIANTI 19.000.000,00 | 00% 0,75 Qbll1.03, Qblll.04, Qblll.05, 0,4300 | 258.949,55 25.894,95 284.844,50
Qblll.07
422602284 Qbll1.01, Qblll.06, Qblll.02,
IA.02 | IMPIANTI 19.000.000,00 | 00% 0,85 Qbll1.03, Qblll.04, Qblll.05, 0,4300 | 293.476,16 20.347,62 322.823,77
Qblll.07
422602284 Qbll1.01, Qblll.06, Qblll.02,
IA.03 | IMPIANTI 19.000.000,00 | 00% 1,15 Qbll1.03, Qblll.04, Qblll.05, 0,4300 | 397.055,98 39.705,60 436.761,57
Qblll.07

RIEPILOGO

Corrispettivi

FAS| PRESTAZIONALI C'P+S i
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 1.108.509,76
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 2.924.984,97
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2.056.049,24
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 6.089.543,97







PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed allingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

cooop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «Vy», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Intervento di Realizzazione della nuova sede di Palazzo Sistema

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CA:';)EGORlE Complessita Categorie(€) Base

D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<p>>

Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed

Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali,

Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici 17.000.000,0 | 4,28180
EDILIZIA E.16 ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di 1.20 0 04800%

giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi

tecnici di importanza maggiore, Questura

Costo complessivo dellopera : 17.000.000,00 €
Percentuale forfettaria spese  : 15,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione Preliminare
b.Il) Progettazione Definitiva
b.lll) Progettazione Esecutiva



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.16
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>

Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100

Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie

Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100

Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico

Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700

QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0,0400




b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI . L . Compensi Spese ed . ..
ID. CATEGORIE Singole Patametrl | goradidl | Codici prestazioni affidate Parametri | ~__cp.. | Oneriaccessori | COTiSPettvi
, i plessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=15.00%
<<\>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIR QI S=CP*K G5
E.16 | EDILIZIA 17.000.000,00 | #23160048 | 4 59 | BPLOT, Q0102 Q012 0,300 | 113.553,35 17.033,00 130.586,35

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

COSTI SETELET Compensi Spese ed
ID. CATEGORIE Singole Parametri Elrael 4l R Codici prestazioni affidate Paramt_atn_ <<CP>> Oneri accessori CenmEpiny
, : Base Complessita Prestazioni

Opere D'OPERA Categorie K=15.00%

<<\>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) SR S=CP*K G
4.28180048 Qbll.01, Qbll.02, QbII.03,
E.16 | EDILIZIA 17.000.000,00 | 00% 1,20 Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, 0,4800 | 419.273,90 62.891,09 482.164,99
Qbll.23

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

COSTI SETELET Compensi Spese ed
ID. CATEGORIE Singole Parametri Elrael 4l R Codici prestazioni affidate Paramt_atn_ <<CP>> Oneri accessori CenmEpiny
, : Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=15.00%
<<\V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIGTPT3Qi S=CP*K ClEe
4,28180048 QblIl.01, Qblll.04, Qblll.07,
E.16 | EDILIZIA 17.000.000,00 00% 1,20 QblIL.06. QblIl.03 0,2600 | 227.106,70 34.066,00 261.172,70

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi
CP+S




b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

130.586,35

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

482.164,99

b.IlI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

261.172,70

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

873.924,04







PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed allingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

cooop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «Vy», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Intervento di Demolizione e ricostruzione della nuova sede di Palazzo Sistema

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CA:';)EGORlE Complessita Categorie(€) Base

D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<p>>

Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed

Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali,

Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici 30.000.000,0 | 4,02129
EDILIZIA E.16 ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di 1.20 0 56900%

giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi

tecnici di importanza maggiore, Questura

Verde ed opere di arredo urbano
EDILIZIA E17 improntate a grande semplicita, 065 13.000.000,0 | 4,42699

pertinenziali agli edifici ed alla viabilita, 0 56800%

Campeggi e simili

Arredamenti con elementi acquistati dal
EDILIZIA E.18 | mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e 0,95 4.000.000,00
spazi pubblici all’aperto

5,28652
52600%

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative -
Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

11.000.000,0 | 4,52560

STRUTTURE S.03 0 78900%

0,95

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.

13.000.000,0 | 4,42699
0 56800%

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

19.000.000,0 | 4,22602

IMPIANTI IA.01 0 28400%

0,75

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

19.000.000,0 | 4,22602

IMPIANTI IA.02 0 28400%

0,85

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendli, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

19.000.000,0 | 4,22602

IMPIANTI I1A.03 0 28400%

Costo complessivo dell'opera :128.000.000,00 €
Percentuale forfettaria spese  : 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.Il) Progettazione Definitiva



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.16

EDILIZIA - E.A7

EDILIZIA - E.18

STRUTTURE - S.03

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0353

STRUTTURE - S.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0567

IMPIANTI - 1A.01

IMPIANTI - 1A.02

IMPIANTI - 1A.03



b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .

COSTI . L . Compensi Spese ed . ..

ID. CATEGORIE Singole Patametrl | goradidl | Codici prestazioni affidate Parametri | ~__cp.. | Oneriaccessori | COTiSPettvi
, i plessita Prestazioni

Opere D'OPERA Categorie K=10.00%

<<\>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIGTP2Qi S=C,P*K -
S.03 | STRUTTURE 11.000.000,00 | >*8798830 | 995 | qpit13 0,0353 | 20.21348 2.021,35 22.234,83
S.04 | STRUTTURE 13.000.000,00 | *72529126 0,90 Qbll13 0,0567 | 38.413,69 3.841,37 42.255,06

RIEPILOGO

SR—
FASI PRESTAZIONALI °rc”|§ﬁ‘§ i

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 64.489,89

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 64.489,89
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